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Foregaende
. Projektprocessen
Starta>Skapa projekt
B skapa projekt O X
> Skapa projekt enligt den rutinen ni har i Projekispecifik information
foretaget
00 NG ° . Mallprojekt Forandringshantering (Mall Féréandringshantering)
> Som underlag folj paskrivet avtal Mallprojektkund
> Vanligtvis anvands Mallprojekt (und | 10025
Féretag Trifolium Consulting SE AB 50
> Ifyllda forvalda falt Projektnamn Test Projekt
Projektledare Annika Ahlberg 5010004
> Viktigt att dessa falt Iaggs in ratt fran borjan | Ao 1 Konsultion 1010
o . o .o rojextgrupp Opande -
da de ej gar att andras senare:
> Projektgrupp (Lopande/Lépande med !
tak/Fastpris) '
> Kund (efter den &r fakturerad) Tbee . e e |
> Projektets valuta (efter registreringar ar gjorda)
SUNDBOM
PARTNERS
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Planera>Fakturainformation

Fakturalayouter-> hamtas fran kund men gar att andra, vanligt ar ex.
> Uppgift/Medarbetare
> Medarbetare/Daglig beskrivning

Fakturaspecifikation-> detaljerna kommer som en bilaga, ex. daglig
beskrivning

> kravs sarskild uppsattning

Spraket -> styr layouten (faktura pa ex. engelska)
> Hamtas fran kund men gar att dndra

Tillat

> medarbetarforslag-> i tidrapporten gar det att registrera mer/mindre
fakturerbar tid an vad som ar upparbetat

> PL-forslag -> projektledaren kan justera upp/ner forsaljningspriset vid
godkannandet

Kund -> information hamtas fran kundregistret
> Leveranskund
> Gar att andra sa lange inget ar registrerat
> Betalande kund

> Upparbetad tid i ett projekt gar att fordela pa flera kunder vid
fakturering

Nasta

v

Foregaende

Projektprocessen
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Nasta

»

Foregaende

Projektprocessen

Planera>Budgetera

> Budget kan laggas pa de olika projektgrupperna > IR e
" =l = ) . 1. Kontraktsbudget - Overensstammer med
> ->
Lopande -> bra att lagga in baslinjebudget for uppfoljning (Baslinje) godkint avtal

> Lopande med tak -> viktigt att budget laggs in annars

skrivs all inlagd tid ner automatiskt - Nedskrivning baseras pa

> Fastpris -> viktigt att dven arbetsbudget laggs in
> Vanligast ar att budget Ia%gs in per kategorl men gar att lagga

per medarbetare eller endast uppgift - Planerar
> Laggs budget in per medarbetare -> hamtas priset fran 2. Arbetsbudget - Justerar I6pande
arbetaren istéllet for kategorin (anvands till fastpris) _Beriknar

> Laggs budget in per kategori-> behOver priset inte andras
Ea alla medarbetare och det framgar inte heller vad alla
ar for pris

fardigstallandegraden

> Tid och Belopp budgeteras for sig
> Budget kan komma fran mallprojektet ifall detta anvands

_ Tips! Bra att gora budgeten fore man lagger in uppgifterna da det
géﬁ)' att kopiera uppgifterna fran budgeten.

SUNDBOM
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Planera>Uppgifter

Till projektet laggs uppgifter som tidrapporteras pa
Olika aktivitetstyper

> Tid -> anvands vid tidrapportering
> Belopp/Utlagg -> anvands till ex. Utlagg/Traktamente/Inkop

Vanligast ar att ha mallprojekt dar enf6érutbestamd
uppgiftslista kopplas pa per automatik

Till uppgiften kopplas en aktivitet och aktiviteten styr
konteringen

> Gar att ha flera uppgifter som styr till samma aktivitet

> Ex. kan flera roller som faktureras med olika timpriser styrs till
samma aktivitet/konto ex. Fakturerbar tid

Krav pa daglig beskrivning kan stallas in
Gar att kopiera uppgiftslistan fran ex. annat projekt
Kan styra fakturalayout/uppféljning

Till upﬁgiftslistan kan priser kopplas via "prislista” eller
”projektspecifika priser”

Uppgift
110/ Arkitekt

UPPGIFTER "

Uppgift
100/Projektledare

Nasta

\ 4

Foregaende

Projektprocessen

Aktivitet Konto

3010/Forséljning

100/Fakturerbar tid

8 2 3 @ = Markera alla for daglig beskrivning = Avmarkera alla for daglig besk:l

Uppgift  Beskrivning Sparrat Harledd  Skriv dver Aktivitetstyp  Aktivitetstext Krév daglig
- aktivite... aktivitet beskrivning
1 [100  |Analyser - O 0 Tid External Time, Billa.. ~| [
2 110 Strategiskt arbete [1 100 Tid External Time, Billable ]
3120 Projektledning [1 100 Tid External Time, Billable ]
4 130 Metodutveckling 1 100 Tid External Time, Billable ]
5 140 Outsourcing 1 100 Tid External Time, Billable ]
6 150 Kundmaten L1 100 Tid External Time, Billable L]
7 160 Generella konsulta... ] 100 Tid External Time, Billable (|
8 170 Underleverantor ] 100 Tid External Time, Billable (|
9 530 Resor, flyg, taxim ... [] 530 Utlagg Flygbiljetter ]
10 540 Hotell O 540 Utlagg Hotell O
11 550 Méltider ] 550 Utlagg Arbetstransporter ]
12 560 Kérjournaler ] 560 Utlagg Kérjournaler ]
13 570 Ovriga utlagg ] 570 Utlagg Ovriga projektrelater... ]
14 595 Hardware depreci... ] 595 Belopp Anlaggningstillgéng... ]
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Nasta
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Foregaende

Projektprocessen

Planera>Priser

> Forsta hand Projektspecifika, andra hand Prislista, tredje hand

Medarbetaren Projektspecifika
priser

HININE Medarbetaren

> Prislistorna

> Laser priser uppifran och ner, ex.:

PROJEKTSPECIFIKAPRISER  FORSALJNING STANDARDFORSALJNING
Uppagift Medarbetarnr. Medarbetarnamn Fors.pris

1 100 5010000 Emelie Evensson 800.00

2 100 500.00

> Lagger Emelie en timme blir priset 800 kr och f6r alla andra som
lagger tid blir priset 500 kr.

> Vands ordningen och Rad 2 laggs dverst skulle systemet inte
hitta Emelie eftersom systemet far traff redan pa Uppgift 100 for

500 kr.

SUNDBOM
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Planera>Priser

Huvudniva -> galler for hela projektet

OVERSIKT  INFORMATION  KUNDUPPLYSNINGAR UPPGIFTER UNDERPROJEKT  PRISER

DOKUMENT &

L

3 8 & Skriv ut Prisdversikt

Nasta

Foregaende

Projektprocessen

Prisinformation Prislistor Avaifter
Projektvaluta SEK ~| Kostpris Avgiftstabell
Fakturavaluta SEK | Mellanrdkning Avgiftsrabatt % 0.0
Fast avkast (belopp) Nej v Forsaljning SE Standard Nivd  Avgift Belopp
Avkastn.% (belopp) 0.00 Valuta, férséljningspris... SEK 1 0.00
Fakturarabatt % 0.00 Standardférséljning SE Standard 2 0.00
Regel fér projektpaslag Valuta, standardférsélj.. SEK 3 0.00
4 0.00
3 7y
| |
| |
| |
. . . I . . I
>  Prisinformation ----' > Prislistor S
> Valuta-> Gar att fa annan valuta an projektets, bra vid > I mallprojekten finns standardprislistor, dessa gar att byta
fakturering i annan valuta for projektet
> Avkastn.% (belopp) -> Gar att fa ett paslag pa > Mellanrdkning -> Prislista mellan bolag inom
beloppsaktiviteter koncernen
> Fakturarabatt % > Forsaljning -> Prislista mot kund
> Regel for projektpaslag -> Gar att ldgga en regel pa olika > Standardforsaljning -> Gar att gbra anpassningar mot
variabler forsaljningsprislistor (ex. mellan avdelningar)

> Prislistor kan versionsjusteras och datumstyras
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Nasta

v

Foregaende

Projektprocessen

Planera>Priser

Radniva

PROJEKTSPECIFIKA PRISER ~ FORSALJNING STANDARDFORSALJNING =]

Uppgift Medarbetarkategori Medarbetarnr. Medarbetarnamn | Fors.pris  Mellanrékningsp... Kostpris ~ |Avkastn.% Justering  Mellanrikningspris Overtidspaslag

- nr. % % %,

Forsaliningspris
1 |100 5010000 Emelie Evensson 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1100 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H H
Prissattning sker pa foljande variabler |

> Uppgift/Medarbetarkategori/Medarbetare/
Aktivitet/Overtidsspecifikation (enkel el. kvalificerad)

> Avkastning % -> Justering av forsaljningspris (belopp)
Ex. Paslag pa vidarefakturerade kostnader/utléigg

> Justering % -> Justering av forsaljningspris (tid)
Ex. -10% coronarabatt

A
' > Procentuella prispaslag/avdrag
> @Gar bade enskilt eller i kombination

Pris kan anges avseende ------------ oo
> Mellanrakningspris % -> Fordelning av forsaljningspris
for internhandel
> Mellanrakningspris -> Internhandel mellan Ex. Férdelning procentuellt av forsdljningspris
foretag inom organisationen

> Forsaljningspris -> Mot kund

> Overtidspaslag %: -> Gar att fa pa alla typer av priser i
> Kostpris -> Vanligtvis hamtas kostpriset fran kombination med 6vertidsspecifikation
medarbetaren alt. Kostprislista.

SUNDBOM
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Planera>Medarbetare

Medarbe

Proiekt
Projektledare

tarkontroll

Annika Ahlberg (5010004)

Medarbetarkontroll aktiverad Ja

MEDARBETARE © [El Lagg till medarbetare till projekt

Medarbe

1 |5010000

tarnr. Medarbetarnamn | Medarbetarkategori
nr.

Emelie Evensson

> Anvands for att stalla in vilka medarbetare som kan tidrapportera pa projektet samt vilken

tidsperiod

> Minimerar risken for fel, ex:

Undviker att alla kan tidrapportera pa projektet

>

>

Undviker att priset hamtas fran medarbetaren istallet for prislistan

Standarduppgift Uppagiftstext

100

Analyser

Aktivera medarbetarkontroll @ Stang av Medarbetarkontroll & Kopiera medarbetarlista = Lagg till Medarbetare Ovriga funktioner ~

Giltig fran

2020-07-01

Giltig till

2020-08-31

Nasta

v

Foregaende

Projektprocessen
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Nasta

v
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Foregaende

Planera>Underprojekt

] i Visa: 4 > v Visafilterlist
> Nytt underprojekt -> info
kopieras frén huvudprojektet STARTSIDA BUDGETERING ANGER NY KALLA PROJEKTAKTIVITETER PROGRESSVARDERING FAKTURERING v

OVERSIKT ~ INFORMATION ~ KUNDUPPLYSNINGAR  UPPGIFTER ~ UNDERPROJEKT  PRISER  DOKUMENT ¢ & [J] € Skapa nytt underprojekt

> Lopnummer -> gar att satta upp

for att fa samma som e S s
. Ta med underprojekt Nej Prissattningsprincip Lopande u Alla underprojekt for detta projekt
huvudprojektet med ex. -001 — , : - ,
° Fakturaforslag fran huvudprojekt  Nej Fastpris pa huvudprojekt 0.00
efte rat Kombinera fakturautskriftsrader Nej Fastpris inkluderar underprojekt 0.00 i e e e
S o I . . . Fakturagrupp Fastpris for huvudprojektfakturering 0.00 Fotugene. o
Fordelning -> registrerad tid Fordeinings Sai Betalande kund 10025
foérdelas fran huvudprojektet till Projektuppeitining A e o
. Faktureringsstatus Fakturauppstalining Uppgift v Valuta SEK
underprojekten SRS e , ‘ , -
Godkand for redigering Nej Detaljerad fakturaspeci... v Foretagsmomskod Standard
. . Avlevererat utkast Nej Samlingsfakt. Prissattningsprinci Lopande
> Samlingsfakturering -> , j 4 Samiling | slthigprcy e
d d . . k Godkand for fakturering Nej Avslutad Nej Tidsenhet Timmar
standard ar att projekten Sambingafakt i
o
samfaktureras men det gar att —— ,
UNDERPROJEKT 0 & [J] 8% 2° @] @® Jamn fordelning v
bocka ur
Projektarbetsyta Underprojektnummer  [Underprojektnamn Fordelning procent Kundnr. Kundnamn Nr betalande kund Namn betalande kund
-
1 3 Oppna projekt 5020100-002 Test Underprojekt 2 50.004 10025 Volvo AB 10025 Volvo AB
B Tips! Viktigt att bocka ur nar 2 € Oppnaprojekt | 502010001 Test Delprojekt 1 50.00{ 10025 Volvo AB 10025 Volvo AB

" projekten har olika kundnr.

SUNDBOM O | -
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Nasta

Foregaende

Projektprocessen

Utféorande>Hantera/godkann Tid & Utlagg

> Registrera

> Tid & utlagg bokfors vid registrering som kostnad Registrera Avleverera Godkann
och intakt vid fakturerbara projekt

> Ex. pa kontering av tid som registreras

Kontonr. ~ Kontotext | Summa |
-11474 Pagaende arbeten, ldpande tid 12 368
-13019 Oppet firsaljningspris arvode -12 368 .
-4019 Oppet kostpris egen tid 10 800 > Godkann
-1 7699 Motkonto kalkylerad ldn -10 800 . . ; o » 5
Totalsumma 0 > Goglkannandoehlergrkler gar att satta upp pa tid och
utlagg, ex. pa vanlig godkannande f6ljd:
> Ex. pa kontering av utldgg som registreras > Medarbetaren tidrapporterar
Komtonr. | Kontotext — ~ [ Summa | > Projektledaren godkanner
-12820 Korfristiga skulder till anstallda -100
-12640 Ingaende moms 20 . : o :
-14559 Oppet kostpris Resar & Utlagg 80 > Tid kommer In pa prOJektet
-11475 Pagaende arbeten, lépande utlagg 115 . X ) Y
-13559 (ppet forsaliningspris resekostnader & Utlagg 115 > Har man ingen godkannandehierarki hamnar
Totalsumma 0

tiden/utlaggen direkt pa projektet

> Godkannande kan ske i projektet SUNDBOM
PARTNERS
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>

Utforande>Kodstrang

Medarbetaren anger

Vid tidrapportering anger

Indirekta

harledningar

Nasta

Foregaende

Projektprocessen

medarbetaren
> Timmar
Projektet
> Uppgift @
v} —
> Aktivitet - w_ & T wg
ST : 2 Eg 2 ¢ E85 ¥
onto > o C o g o 5
E £ TS T ¥ TE S
= < <& a = < 2 [
2020-06-09 8 110 100 3010 520 12300123 10023 1010 120 1023 1010 123
> Projekt
> Kund
> Agande avdelning R

> Projekttyp
Harleds fran Uppgiftslistan

Harleds fran Priser

Harleds fran Projektet

SUNDBOM
PARTNERS
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Utforande>Hantera/godkann Inkop

Workspace Client <

CRM

Projekt
Tid & Utlagg

Rapportering

Att gora

» Tidrapport ej skapad (8)

Attestera

Registrera

> Godkannandehierarkier

> Gar att satta upp pa leverantorsfakturor

> Finns det en godkannandehierarki kommer

leverantorsfakturorna i projektledarens "Att gora”
under menyn

> @Gar aven att satta upp for mailpaminnelse

> Kostnader via leverantorsfakturor-> hamnar i projektet nar
kostnaden ar bokford

Nasta

<
<

Foregaende

Projektprocessen

Fakturera

SUNDBOM
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Uppfoljning>Rapportering

Oversikt
> Gar att se bl.a. hur mycket som ar:
> Godkand/Ej godkand tid
> Budgeterat
> Fakturerat
> Kundfordringar

Projektlista
> Kolumner som visar totalen

Projektkort

> Projektets transaktioner via olika urval och
datumintervall

Analyzern

> Enkelt att skapa sina egna rapporter
Business Objects

> Standard rapporter

> Gar att skraddarsy egna rapporter

Nasta

Foregaende

Projektprocessen

Samlade nvckeltal
Realiserad faktor

Godkéand tid
Timmar registrerade

Oppna forsaljningspris, tid
Oppna kostpris, tid
Forséljningspris registrerat, tid

Kostpris registrerat, tid

Ei aodkand tid
Forsaljningspris Tid

Godkénda utldaa
Oppna kostpris, belopp
Oppna forsaliningspris, belopp

Ei aodkidnda utldaa
Forséljningspris, belopp

£\

0.00

0.00

3.00

0.00
0.00 S5EK
0.00 SEK
0.00 SEK
0.00 SEK

0.00 5EK

0.00 SEK l
0.00 SEK

0.00 SEK k

SUNDBOM
PARTNERS

www.sundbompartners.se

v


https://www.sundbompartners.se/

>

Uppfoljning>Hantera Utfall/Budget

Utfall overstiger budget

>

>

Lopande med tak

>

>

Justering -> Kontraktsbudget/baslinje

Nasta

Foregaende

Projektprocessen

> Tillaggsbestallning -> andras vid éverenskommelse med kund

>

Budgetrevisoner-> budget finns sparat i olika versioner

Fastpris

>

Arbetsbudget justeras automatiskt via progressvardering

“h

& B 4 Avleverera budget

Information

Godkénn budget [E Kopiera budget

Férs.oris avvikelser

Visa budget Baslinje -
Aktuell budget Baslinje M
Revisionsnr. 1

Valuta SEK

Standard radtyp Belopp -

TID

»

Beskrivnina

BELOPP

Visa Alla nivaer =

Aktivitetsnr.

100

Skickat till People Planner

TOTAL BUDGET

Uppgift Uppgiftstext

100

s

Analyser

‘:\

L=l <

Radtyp Medarbetarkategorinamn

Tid Konsult

Standardfé... 190,000....
Fors.pris, b... 140,000....
Budgeterat... -50,000....

SEK
SEK
SEK

Lopande/Lopande med tak/Fastpris

>

>

Justering -> Kontraktsbudget/baslinje

Budgetrevisoner -> budget finns sparat i olika versioner

Atersppna budget 2 Radera budget 2 Ta bort nollrader Ovriga funktioner » Funktioner =

Budaet. valuta

Tid

Belopp
Totalt

Varav utlagg
Exkl. utldagg

Timmar
100.00

Dagar Kostpris
12.50 70,000.00

70,000.00

70,000.00

Medarbetarn... Medarbetamamn Antal

100.00

0.00

0.00

Fors.pris,
valuta

1,400.00

Fors.pris
140,000.00 70,000.00

B

0.00 0.00

0.00

Kostpris,
basvaluta

700.00

140,000.00 70,000.00

140,000.00 70,000.00

Totalt

w

w

TG

=]
o
=

S o
[ T
[T -]
£ 8=

=]
o
=
=

forsaljningspris,

valuta

140,000.
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Nasta

&
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Foregdende

Uppfoljning>Omkontera oS N

Alla 6ppna fakturerbara poster gar att omkontera
> @Gar att gora urval for att ej fa med alla

poster
ses | . o .o .
> Fo6ljande omkonteringar gar att gora:
> Mel Ia n Ol | ka prOJekt W & Vilj alla transaktioner = Avmarkera alla poster @ Godkann omkontering
5 H Urvalskriterier Ombkontera till
Prlserna Endast 6ppna Projekt
3 [ Endast markerade Projektledare
> Uppgifter . -
Uppgift - Konteringsdatum 2020-07-03 -
> Datu m Medarbetarnr. - Uppgift Projektledning| 120
Konteringsdatum 2020-06-01 T - 2020-06-30 - Aktivitet -
> Akth'tet Utférande féretagsnr. - Medarbetare
. . . . Akdtivitetstyp - Overtidsspecifikation M
% Ove rtl d SSpeCIfI katlon Aktivitetsnr. - []Ingen évertidsspec.
Overtidsspecifikation -
> Medarbetare
POSTER « @
Projektnr. Omkonterad Omkontering Vald  Konteringsdatum Medarb.nr  Medarbetarnamn  Uppgift Omkonterad — Antal Oppet
fran fran uppgift «odppet forsaljiningspris
N 2 2 2 Q jektnr.
__ TIpS! EJ fakturerbar tld e”er delar el tld kan 1 5020100-002 e 2020-06-29 5010004  Annika Ahlb 100 4.00 2,000.00
= omkonteras under projektadministration IS SR ' S
2 5020100-002 2020-06-30 5010004 |Annika Ahlberg 100 4.00 2,000.00
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v

Foregaende

Projektprocessen

Uppfoljning>Progressvardering

ETC Progressvardering Intaktsforing

Estimate To Completion

Basbudget Utfall Arbetsbudget ETC Aktuellt estimat % Avslutade Avvikelse basbudget
Ursprunglig Registrerad tid/utlagg Uppdateras efter Arbetsbudget-Utfall Utfall+ETC Utfall/Aktuellt estimat Aktuellt estimat-Basbudget
kontrakterad budget mm progressvarderingen il Féreslas vad som Ny prognos enl. Fardigstallandegrad Férandring mellan ny
(baslinje) Aktuellt estimat borde atersta pagaende baserat pa aktuellt prognostiserad budget och
Uppdateras i progressvardering estimat ursprungsbudget

progressviarderingen

FORE Progressvardering
300 000 150 000 300 000 150 000 300 000 50% 0

EFTER Progressvardering
300 000 150 000 320 000 170 000 320 000 47% 20 000

> Baslinje- och arbetsbudget maste finnas
> @ar att valja att se Timmar eller Kostpris
> Intaktsforing
> Beraknas genom Fardigstallandegrad * Forsaljningspris basbudget

> Kan att justera upp/ner med hansyn till fardigstallandegraden SUNDBOM
PARTNERS

www.sundbompartners.se

> Ifall inte progressvardering gors, raknar systemet ut fardigstallandegraden vid intaktsforingen



https://www.sundbompartners.se/

Fakturera>Fakturering

>

Olika typer av fakturering

>

>

Lopande fakturering (I6pande projekt/lI6pande med tak)

>

Provfaktura

> Manuellt per projekt

Provfaktura

Skapas

> Urval via batchfakturering

> @Gar att redigera utseendet
-> paverkar ej bokféringen

> Ex. pa kontering vid fakturering

Provfaktura Provfaktura

Kontrolleras/

Redigeras Godkanns

Nasta

v

Foregdaende

Projektprocessen

Faktura
Skrivs ut

Beskrivning - Kontonr. | *  Kontotext * | Summa
= Kundfaktura/Vandn. reg. tid  =1474 Pagaende arbeten, lépande tid  -12 368
=3019 Oppet farsaljningspris arvode 12 368
=4019 Oppet kostpris egen tid -10 800
Kundfaktura™andn. req. tid Summa 10 800
= Kundfaktura =1510 Kundfordringar 15 460
=12610 Ltgaende moms, oreducerad -3 092
=3010 Fakturerat arvode -12 368
= 4010 Owriga projektkostnader 10 800
Kundfaktura Summa 10 800

Orderfakturering

>

Har faktureras ex. Artiklar/Abonnemang/Licenser

Faktura Redigering
Fakturatyp Lapande Valt till fakturering
Farslag nr 1 Att redigera pa provfaktura

Samlingsfakturafarslag Mg

Standardfakturatextlista Prisspecifikation
Fakturanamn Fars.pris
Betalningsvillker 10 dagar netto - Fakturarabatt
Onskat fakturadatum - A conto netto

Farfallodatum Totalt att betala

Upp-/nedskrivet

REDIGERING UTKAST WIP-BESLUT DOKUMENT & [
adhéjd Anpassa till innehallet -3
o Standardtextkod  Beskrivning Antal  Fars.pris  Totalt
férs.pris
1 5020100-002 Test Underpraojekt 2
2
3 Emelie Evensson:
4 Analyser 16,00 1.00000  16.000,00
5 Emelie Evensson totalt
6
7 Annika Ahlberg:
8 Analyser 800 1.000,00 8.000,00
9 Kalkyler 29,50 500,00 14.750,00
10 Annika Ahlberg totalt
11
12 5020100002 Test Underprojekt 2 totalt

FAKTURAREDIGERING ¢ & [ e @ °A\rsluta redigering _l, Skriv ut provfaktura [%) Aterskapa redige

38.750,00
0,00

38.750,00
0,00

0,00
48.437,50
9.950,00

Endast
totalpris

Oooooooooood

SUNDBOM
PARTNERS

www.sundbompartners.se
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Fakturera>Fakturering

> Fastprisfakturering

> Accontofakturering

Kontonr ~ Kontotext ¥ Summa
=1510 Kundfordringar 12 500
=12610 Utgdende moms, oreducerad -2 500
=12420 Farskott fran kunder -10 000
Totalsumma 0
> Intaktsforing vid progressvardering

Kontonr ~ | Kontotext * | Summa
=1473 Pagaende arbeten, fastpris justering 50000
=3400 Intdktjustering -50 000
Totalsumma 0

Acconto-
faktura

Fakturerings-

Intaktsfora
plan

Nasta

&
<«
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Projektprocessen

Nollfaktura

> Vid nollfakturering vands alla registrerade poster och bokférs mot nya konton

Hirleds fran -T|Kontonr. |~ Kontotext - | Summa
=IVindn. reg. tid =1471 Pagéende arbeten, fastpris tid -12 368
=13019 Oppet forséljningspris arvode 12 368
=14019 Oppet kostpris egen tid -10 800
Vindn. reg. tid Summa -10 800
='Véndn. accontofaktura =12420 Farskott fran kunder 78331
Véndn. accontofaktura Summa 78331
=Vandn. Intdktsforing =11473 Pagdende arbeten, fastpris justering  -50 000
=13400 Intaktjustering 50000

Vandn. Intdktsforing Summa 0
Totalsumma 67531

Hérleds fran -T| Konton! ~ | Kontotext - | Summa
= Slutlig kontering tid  =/3010 Fakturerat arvode -78331
=4010  Owriga projektkostnader 10 800

Totalsumma -67 531

SUNDBOM
PARTNERS

www.sundbompartners.se
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f | t St .o P . kt t Projektprocessen
> Kontroll

- - 1 H - STARTSIDA BUDGETERING ANGER NY KALLA PROJEKTAKTlV\TETERi PROGRESSVARDERING FAKTURERING AVSLUTA

> Sakerstall att alla registreringar ar _AVSEUTA
OAVSLUTADE PROJEKTATGARDER & & & U Uppdatera lista med oavslutade projektatgarder = Nollstéll lista med oavslutade projektatgarder 5 Avsluta projekt
attesterade
Status Proiekt Fakturerina
o Antal oavslutade atga... E Farvantat slutdatum - Aldsta 6ppna registre... 2020-06-29
> AI Ia poste r a r fa ktu re ra d e Uppdaterad per 2020-07-06 Huvudprojekt, nr 5020100 Senaste fakturadatum -
L. Antal underprojekt 0 Oppet forsaliningspris 10,000.00
Urvalskriterier
. . - I . A conto nett 0.00
> Fa kt ure rat Sta mmer m ed b u d get (fa St p ri S) ] Endast rader farhindrar stangning av Projekt Proiektstatus conto netto
Datum - - - Senaste statusdatum - Moms netto a conto 0.00
. ° o Kategori [ val alla Fardigstéllandegrad %, tid 000 Forslag for redigering  Nej -
> Ifa I I SI Utfa kt u re rl ng ate rSta r I n n a n [ Tid och utligg Fardigstillandegrad %, Kostnad 0.00 Samlingsfakturaférsla... Nej -

e . o e oo Inkép o . Avlevererade utkast Nej -
stangning gar det att sparra for ex. S Senscte roekintastorina e _
tidregistrering M Fakturering Fardigstalande % 000 s

Order Intaktsforingsbelopp 0.00 Fastpris 0.00
Diverse Budgeterat forsiljnin... 0.00
Spérrad for [ Tidregistreringar Offertpris 0.00
|:| Beloppsregistreringar OAVSLUTADE PROJEKTATGARDER & » 22 2 & @
|:| . . Kategori Beskrivning Detaljer Relaterat Relaterade medarbetarnamn  Datum Farhindrar
Budgeterlng medarbetarn... projektsta...
|:| B 1 |Fakturering |Oppna projektposter Oppet férséliningspris 10,000.00 pa 5 dppna pr... 5010004 Annika Ahlberg 2020-06-29 4
Fa k-ture rlng 2 Diverse Férdelning fran huvudprojekt Huvudprojekt 5020100 férdelar 50.00% till detta... 5010004 Annika Ahlberg

S —

> Stang Projektet

-- Tips! Tank pa att underprojekten maste avslutas fore SUNDBOM
huvudprojektet. PARTNERS

www.sundbompartners.se
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Utbildningsmaterial 2023 - Maconomy
Framtaget av Sundbom & Partners AB
www.sundbompartners.se

Radgivning | Affarssystem- och Ekonomikonsulter

* Leverantérsoberoende
* Experter pa projektintensiva verksamheter

Behover ni avlastning pa ekonomiavdelningen eller stod
kring ert affarssystem? Vi hjalper er!

Affarssystem-
tjanster

Ekonomi-

tjanster \ SUNDBOM
PARTNERS

www.sundbompartners.se

Detta material finns dven att ladda ner pa www.sundbompartners.se
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